

Foreløbig plan for implementering af sprogstrategi for børn og unge

	2025	2026				2027		
	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Børne- og Familieudvalget	BFU behandler strategien		BFU orienteres om implementeringen		BFU orienteres om kompetenceudviklingen			
Handleplaner	Planlægge implementering og nedsætte en arbejdsgruppe til hhv. skole og dagtilbud	Udarbejde fælles handleplan til hhv. dagtilbud og skole		Udarbejde lokale handleplaner (primært skole)				
Kompetenceudvikling		Information om plan og datoer til ledere af skoler, institutioner og tværgående enheder			Forberede kompetenceudvikling	Kompetenceudvikling opstart dagtilbud		
								Kompetenceudvikling opstart skole