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  Implementering/Overgang til drift  Implementering/Overgang til drift             Afklaring             Afklaring   Præ-implementering  Præ-implementering

Behovs- eller 
markedsanalyse, 
evt. Business case

Indledende 
dialog med 
leverandør/ 

præsentation af 
IT-system

Behov/ønske 
meldes ind til 

lokal 
koordinerende 

funktion

Møde med IT-
visitationen

Kan vi gå 
videre med 
løsningen?

Nej

Fortsæt?

Ja

Senest 
inddragelse af 
Udbud/Indkøb 

evt. Jura

Organisering af 
projektet

Databehandler-
aftale på plads

Udpegning af 
kontakt-

person(er) i IT og 
Digitalisering

Ja

Ja

Aftaler om 
samarbejdet

Endelig 
implementerings-

plan på plads

Teknisk 
opsætning 

Forberedelse til 
drift

Kontrakt på plads

Dokumentation 
samles

Kontakt til IT-
visitationen

Behov for yderligere 
dokumentation eller 

afklaring

Løbende dialog 
om test og 
opsætning

Er systemet 
klar til drift?

Overdragelse til 
drift

Ja

Nej

Evt. lukning af 
tidligere system

Ja
Plan for lukning 
af nuværende 

system

Afdelingen/forvaltningen inddrager 
Udbud/Indkøb tidligt i forløbet. 

Økonomi, HR, Jura, Kommunikation m.fl. 
inddrages i det omfang, der er behov for 

det.

Det nye system er 
i drift/klar til 

implementering

Det gamle system 
er lukket ned

Indkøb af nyt 
system sker ikke

Behov for indkøb 
af nyt system

Endelig afklaring 
internt i 

forvaltningen

Nej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

13

16

17

18

19

21

20

Numrene i modellen henviser til 
”Guide til Styrings- og 

samarbejdsmodel for indkøb af IT-
systemer”. Guiden udfolder 

opgaver og overvejelser, der hører 
til de enkelte trin samt eksempler.

Nummereringen er ikke 
kronologisk.
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